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28  Oktober  2010 
Semua Pengarah Bahagian 

Semua Pengarah JPS Negeri 

Semua Jurutera Projek 
 
 
Y. Bhg. Dato’/Tuan/Puan, 
 
 
Surat Arahan KPJPS 
 
  
PANDUAN PELAKSANAAN PROSEDUR WANG PERUNTUKAN SEMENTARA 
BAGI KERJA-KERJA PENGALIHAN UTILITI 
 
Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 

 

2. Sebagaimana yang pihak tuan sedia maklum, kerja-kerja pengalihan utiliti 

seperti paip air, kabel elektrik, kabel telefon dan sebagainya seringkali diperuntukkan 

sebagai Wang Peruntukan Sementara (WPS) disebabkan oleh kekurangan 

maklumat tentang utiliti sedia ada yang perlu dialihkan semasa tender atau 

rundingan harga. Kerja-kerja sebenar pengalihan utiliti ini hanya akan dapat 

dikenalpasti semasa projek sedang berjalan. Adalah didapati beberapa masalah 

telah timbul dalam urusan pelaksanaan prosedur Wang Peruntukan Sementara 

(WPS) bagi kerja-kerja pengalihan utiliti yang sedikit sebanyak telah mengganggu 

perlaksanaan projek-projek yang berkaitan.   
 

3. Surat arahan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan prosedur Wang 

Peruntukan Sementara (WPS) bagi kerja-kerja pengalihan utiliti bagi mengelakkan 

kelambatan projek disiapkan disebabkan oleh kelewatan dalam proses 

mendapatkan kelulusan harga. 
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4. Memandangkan pengalihan utiliti ini diletakkan di bawah peruntukan WPS, 

perbelanjaan kerja-kerja ini perlu dilaksanakan mengikut SP JPS Bil. 2/2010. 

Walaubagaimanapun, terdapat juga kerja-kerja pengalihan utiliti yang dilaksanakan 

sendiri oleh syarikat pengendali utiliti dan kos pengalihan tersebut dituntut melalui 

kontraktor utama.  

 

5. Bagi mengelakkan kelewatan dan masalah pembayaran kerja-kerja 

pengalihan utiliti di bawah WPS, langkah-langkah berikut perlu diambil oleh pihak 

yang menguruskan projek:- 

 

a) Sekiranya kerja pengalihan utiliti dibuat oleh syarikat utiliti, Jabatan 

hendaklah membuat pembayaran terus kepada syarikat utiliti tersebut 

berdasarkan invois tanpa melalui kontraktor utama.  Oleh yang demikian 

peruntukan item WPS tersebut hendaklah dikeluarkan daripada kontrak 

dengan membuat pelarasan menggunakan borang JKR-PHK yang terkini.  

 

Pegawai hendaklah meneliti invois yang dikemukakan oleh syarikat utiliti. 
Sekiranya kos yang dituntut oleh syarikat utiliti tersebut adalah terlalu 
tinggi dan tidak munasabah, tuntutan tersebut hendaklah dirujuk kepada 

Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia dan Unit 

Pelarasan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri untuk keputusan 

seterusnya.  

 
Walaubagaimanapun, kelulusan melaksanakan Item WPS yang melebihi 30% 

daripada peruntukan (Penggunaan Borang E) dan kelulusan harga bagi Item 

WPS (Penggunaan Borang F) masih perlu mendapatkan kelulusan Pihak 

Berkuasa Melulus seperti yang ditetapkan dalam SPJPS Bil. 2/2010. 

 

b) Sekiranya pengalihan utiliti dibuat oleh kontraktor utama atau kontraktor-

kontraktor lain (yang berdaftar dengan syarikat utiliti berkenaan), pelaksanaan 

prosedur WPS bagi item itu masih  berpandukan kepada SPJPS Bil. 2/2010. 
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6. Adalah diharapkan dengan pengeluaran arahan ini, kerja-kerja pengalihan 

utiliti ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan seterusnya membolehkan 

projek Jabatan disiapkan mengikut jadual. 

 

Sekian. Terima kasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
s.k. - Timbalan Ketua Pengarah I (Sektor Bisnes) JPS Malaysia 

 
- Timbalan Ketua Pengarah II (Sektor Pakar) JPS Malaysia 
 
- Pengarah Kanan JPS Malaysia 

 
- Pengarah Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak 
 
- Jurukur Bahan Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak 
 
- Juruukur Bahan Bahagian Projek Khas 
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