



**JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA**

# **MANUAL PENGGUNA**

## **SMATRAK**

**(SISTEM MAKLUMAT KONTRAK)**

OPSYEN 1 : CAPAIAN SMATRAK  
MELALUI INFORPORTAL JPS

# SMATRAK



Selamat datang ke Infoportal JPS Malaysia - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://info.water.gov.my/

File Edit View Favorites Tools Help

Selamat datang ke Infoportal JPS Malaysia

Selamat Datang ke InfoPortal Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

WEDNESDAY 20 JUN 2012

**Integrated Urban Water Management Using MSMA Stormwater Eco-Hydrology  
As Part of Switch-IPA Program: From Theory Until Implementation**  
02 - 03 July 2012 at Heritage Hotel, Cameron Highlands

**REGISTER NOW!!**

Organiser : Supported By :

LAMAN UTAMA APLIKASI KMS GIS MINIT MESYUARAT I-DIARY HELPDESK DIREKTORI PETA LAMAN

HOME

Generic

Capaian Pantas

- QS
- HRMIS
- Modal Insan
- Rekabentuk & Empangan
- Sumber Air & Hidrologi
- Pengurusan Banjir
- GIS
- MySPATA

**Buletin InfoPortal**

**PERHIMPUNAN PAGI BULAN JUN 2012**  
18/06/2012 | BUKP  
Y.Bhg. Datuk/Dato'/Tuan/Puan, Dimaklumkan bahawa Perhimpunan Pagi bulan Jun 2012 akan diadakan seperti ketetapan berikut- Tarikh : 22 Jun 2 [ ... ]  
[+ SELANJUTNYA](#)

**DERAF SURAT PEKELILING SPJPS**  
18/06/2012 | BUBPK  
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,  
Y.Bhg. Datuk/Dato'/Tuan/Puan, Deraf Surat Pekeliling SPJPS i) Manual Pengurusan Tender Dan Penyediaan Dokumen Ko [ ... ]  
[+ SELANJUTNYA](#)

**TAHNAH KEPADA PEMENANG PERTANDINGAN KOIR MAKSAK JPS MALAYSIA**  
18/06/2012 | SELANGOR  
Pertandingan koir yang julung kali diadakan ini menyaksikan penyertaan dari 9 kumpulan terdiri daripada JPS Selangor(Jugra Harmoni dan Aspirasi Gem [ ... ]  
[+ SELANJUTNYA](#)

**KEJOHANAN SUKAN DWI TAHUNAN JPS MALAYSIA KALI KE 12**

Carian

Enter Search

>> Manual InfoPortal untuk Pengguna **New**  
>> Manual InfoPortal untuk Pentadbir **New**

**ISMS**

BPM Ke Arah Pelaksanaan ISMS 27001 Bagi Pusat Data dan Tingkat 3 JPS Malaysia

**Keratan Akhbar**

Sungai : Jaga Kebersihan Sungai Melaka 14/06/2012

ins@komuniti

http://www.eghrmis.gov.my/

start Selamat datang ke In... 2:00 PM

Klik pada menu 'APLIKASI'

# SMATRAK



Selamat datang ke Infoportal JPS Malaysia - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://info.water.gov.my/

File Edit View Favorites Tools Help

Selamat datang ke Infoportal JPS Malaysia

WEDNESDAY 20 JUN 2012

**Portal Pemantauan Pelaksanaan PRINSIP DEEP Untuk Warga JPS**

LAMAN UTAMA APLIKASI KMS GIS MINIT MESYUARAT I-DIARY HELPDESK DIREKTORI PETA LAMAN

HOME

- Generik
  - OS
  - HRMIS
  - Modal Insan
  - Rekabentuk & Empangan
  - Sumber Air & Hidrologi
  - Pengurusan Banjir
  - GIS
  - MySPATA
- Sistem Maklumat Kontrak
- Sistem Maklumat Kos
- Sistem Pengawasan Tender
- Sistem Maklumat Perundingan
- Daftar No.Tender/Sebutarga
- Pakej Penilaian Tender Kerja
- Pakej Penilaian Perundingan

**Capaian Pantas**

- HRMIS
- SPA
- SISWA V2.0
- ins@komuniti

**Buletin**

Sistem Maklumat Kos

PERHIMPUNAN PAGI BULAN JUN 2012

Sistem Pengawasan Tender

Perhimpunan Pagi bulan Jun 2012

22 Jun 2 [ ... ]

DERAF SURAT PESELILING BUBPK

18/06/2012 | BUBPK

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,  
Y.Bhg. Datuk/Dato'/Tuan/Puan, Deraf Surat Pekeliling SPJPS i) Manual Pengurusan Tender Dan Penyediaan Dokumen Ko [ ... ]

**TAHNAH KEPADA PEMENANG PERTANDINGAN KOIR MAKSAK JPS MALAYSIA**

18/06/2012 | SELANGOR

Pertandingan koir yang julung kali diadakan ini menyaksikan penyertaan dari 9 kumpulan terdiri daripada JPS Selangor(Jugra Harmoni dan Aspirasi Gem [ ... ]

**KEJOHANAN SUKAN DWI TAHUNAN JPS MALAYSIA KALI KE 12**

**Carian**

Enter Search

>>Manual InfoPortal untuk Pengguna **New**

>>Manual InfoPortal untuk Pentadbir **New**

**ISMS**

BPM Ke Arah Pelaksanaan ISMS 27001 Bagi Pusat Data dan Tingkat 3 JPS Malaysia

**Keratan Akhbar**

Sungai : Jaga Kebersihan Sungai Melaka 14/06/2012

http://kontrak.water.gov.my/01sistBUBK/strak.cfm

Unknown Zone (Mixed) 100%

start Selamat datang ke In... Doc1 - Microsoft Word 2:01 PM

Klik pada menu 'OS' & seterusnya pilih 'Sistem Maklumat Kontrak'

OPSYEN 2 : CAPAIAN SMATRAK  
MELALUI ALAMAT URL

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites http://kontrak.water.gov... x Zimbra: Inbox

Friday, Jul 06, 2012

SMATRAK  
Sistem Maklumat Kontrak

perhatian  
masukkan maklumat login untuk Kemaskini/ Senarai Projek

rohimahDIDMALAYSIA Local intranet 100%

start http://kontrak.water... SMATRAK (MANUAL) ... 11:26 AM

## LOGIN KE DALAM SISTEM

Aplikasi Sistem Maklumat Kontrak (SMATRAK) juga boleh dimasuki melalui alamat URL seperti berikut: <http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm>

Rajah 1.0 menunjukkan halaman utama (gateway) bagi SMATRAK dimana pengguna hendaklah memasukkan ID Pengguna & Kata Laluan dan klik butang [Hantar].

Rajah 1.0

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Friday, 06 July 2012 Info.Portal DALAM PELAKSANAAN KONTRAKTOR PROJEK LEWAT DITAMATKAN TIMBANGTARA CARIAN PROJEK PROJEK UTAMA PELBAGAI QUERY FAQ NRE KEMASKINI

SEBARANG KOMEN DAN CADANGAN,  
Sila hubungi :  
Rohimah (03-26972624) @ Nurul Azura (03-26972634) @ Nurazwany (03-26972670)  
Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak

Versi 3 - Januari 2002 (CFML)  
Versi 2 - Ogos 2000  
Versi 1 - Disember 1998

**PAPARAN MENU SMATRAK**

Rajah 2.0 menunjukkan halaman utama Menu SMATRAK bagi kata laluan kategori 'User'

Local intranet 100%

start http://kontrak.water... SMATRAK (MANUAL) ... 11:21 AM

Rajah 2.0

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Tuesday, 10 July 2012

Info, Portal

DALAM PELAKSANAAN KONTRAKTOR PROJEK LEWAT DITAMATKAN TIMBANGTARA CARIAN PROJEK PROJEK UTAMA PELBAGAI QUERY FAQ NRE KEMASKINI

Manual Kemaskini Manual Link Menghasilkan Surat/Perakuan Piawai Dari SMATRAK Paparan Versi Dulu REKOD UTAMA BARU

**Senarai Projek Dalam Pembinaan: JPS TERENGGANU**

Bil./LihatButiran/ Cetak SST SPPT	JPS Daerah	No Kontrak/Tajuk Kerja/Nama Kontraktor	kemaskiniOleh Pelaksana
1 [RekodUtama] [Bayaran] [Lanj.Masa] [APK/PHK] [Progress] [Ins/Bank] [Gambar] [SSTms1] [SSTms2] [SSTms3] [SSTms4] [SSTms5] [srpPembida] [PPTms1] [PPTms2] [PPTms3] [PPTms4]	Dungun (Persekutuan NRE)	JPS/IP/PT/07/2011 KERJA-KERJA MENDALAMKAN MUARA SG. DUNGUN, DUNGUN, TERENGGANU [Gaya Analisa Sdn. Bhd.]	[RekodUtama] [SerahHak] [BayaranKtr] [BayPenerima] [APK] [PHK] [EOT] [Progress] [Gambar] [Bon/Insuran] [NSC] [AlamatBaruktr] [MesyTapak]
2 [RekodUtama] [Bayaran] [Lanj.Masa] [APK/PHK] [Progress] [Ins/Bank] [Gambar] [SSTms1] [SSTms2] [SSTms3] [SSTms4] [SSTms5] [srpPembida] [PPTms1] [PPTms2] [PPTms3] [PPTms4]	Kemaman (Persekutuan NRE)	JPS/IP/PB/01/2011 RANCANGAN TEBATAN BANJIR CHUKAI, KEMAMAN, TERENGGANU DARUL IMAN - MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH SG. CHUKAI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN [OCTAGON ENGINEERING (M) SDN. BHD.]	[RekodUtama] [SerahHak] [BayaranKtr] [BayPenerima] [APK] [PHK] [EOT] [Progress] [Gambar] [Bon/Insuran] [NSC] [AlamatBaruktr] [MesyTapak]
3 [RekodUtama] [Bayaran] [Lanj.Masa] [APK/PHK] [Progress] [Ins/Bank] [Gambar] [SSTms1] [SSTms2] [SSTms3] [SSTms4] [SSTms5] [srpPembida] [PPTms1] [PPTms2] [PPTms3] [PPTms4]	Setiu/Besut (Persekutuan NRE)	JPS/IP/PT/11/2011 PROJEK MENDALAMKAN MUARA SUNGAI SETIU, TERENGGANU [CREATIVE DIMENSION SDN. BHD.]	[RekodUtama] [SerahHak] [BayaranKtr] [BayPenerima] [APK] [PHK] [EOT] [Progress] [Gambar] [Bon/Insuran] [NSC] [AlamatBaruktr] [MesyTapak]

**Senarai Projek Dalam Penutupan Akaun : JPS TERENGGANU**

Bil./LihatButiran/Cetak	JPS Daerah	No Kontrak/Tajuk Kerja/Nama Kontraktor	kemaskiniOleh Pelaksana
1 [RekodUtama] [Bayaran] [Lanj.Masa] [APK/PHK] [Progress] [Ins/Bank] [Gambar] [Prestasi/MRK03] [CPCms1] [CPCms2] [CMGDms1] [CMGDms2] [CMGDms3]	Kuala Terengganu (Persekutuan NRE)	JPS/IP/PT/03/2011 PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI PANTAI TOK JEMBAL, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU (FASA 1) [WYWIN ENTERPRISE]	[RekodUtama] [SerahHak] [BayaranKtr] [BayPenerima] [APK] [PPJHK] [EOT] [Progress] [Gambar] [Bon/Insuran] [NSC] [AlamatBaruktr] [MRK03] [MesyTapak]

**Senarai Projek Mansuh Akaun Tutup Tetapi Tuntutan Belum Selesai: JPS TERENGGANU**

Bil./LihatButiran	JPS Daerah	No Kontrak/Tajuk Kerja/Nama Kontraktor	kemaskiniOleh Pelaksana
1 [RekodUtama] [Mansuh]	Air Baloi (Persekutuan NRE)	PPS 13/1990 Construction and Completion of Partially Complete Beach Restoration Between Kuala Sungai Terengganu dan Kuala Sungai Ibai, Terengganu [Jasib Shipyard and Engineering (M) Sdn. Bhd.]	[RekodUtama] [Mansuh]

**Senarai Projek Yang Dibawa ke Timbangtara: JPS TERENGGANU**

Bil./LihatButiran	JPS Daerah	No Kontrak/Tajuk Kerja/Nama Kontraktor	kemaskiniOleh Pelaksana
1 [RekodUtama]	00Sila Pilih (Persekutuan NRE)	jps/ip/pt/1/98 Marang River Mouth Improvement Project, Terengganu Darul Iman. [SEE YONG & SON CONSTRUCTION SDN. BHD.]	[RekodUtama] [Timbangtara]

**Senarai Sebutharga dan Lantikan Terus Dalam Pelaksanaan (pembinaan atau belum tutup akaun) :**

Bil./LihatButiran/	JPS Daerah	No Kontrak/Tajuk Kerja/Nama Kontraktor	kemaskiniOleh Pelaksana
TIADA REKOD			

Done

Local intranet

100%

9:41 AM

## PAPARAN MENU SMATRAK

Rajah 3.0 menunjukkan halaman utama Menu SMATRAK bagi kata laluan kategori 'Pengemaskini'

Rajah 3.0

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

☆ Favorites http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Friday, 06 July 2012 Info.Portal **DALAM PELAKSANAAN** KONTRAKTOR PROJEK LEWAT DITAMATKAN TIMBANGTARA CARIAN PROJEK PROJEK UTAMA PELBAGAI QUERY FAQ NRE KEMASKINI

### SENARAI PROJEK DALAM PELAKSANAAN

(samada dalam pembinaan atau projek siap/mansuh akaun belum tutup)

1. Ringkasan Keseluruhan
2. Projek Dalam Pembinaan
3. Tandatangan Dokumen Kontrak
4. Projek Belum Tutup Akaun (Bayaran Muktamad belum selesai)
5. Projek Dalam Pembinaan Yang Dikenakan LAD
6. Projek Dalam Pembinaan dan Belum Tutup Akaun Yang Dikenakan LAD
7. Projek Dalam Pembinaan (mengikut Program Bahagian)
8. Senarai Projek Mengikut Harga Kontrak Melebihi
9. Senarai Projek Mengikut Harga Kontrak Diantara
10. Untuk MOF rujukan K/KEW/PK/PM/1100/000000/176/09(1) 8 April 2010
11. Ringkasan Mengikut JPS Negeri dan Daerah (termasuk peruntukan Kerajaan Negeri)

**MENU 'DALAM PERLAKSANAAN'**

Rajah 4.0 adalah paparan menu Dalam Pelaksanaan. Pengguna perlu klik pada perkara yang dikehendaki untuk melihat maklumat terperinci

Maklumat terperinci seperti di Rajah 5.0

rohimahDIDMALAYSIA Local intranet 100% 9:31 AM

start Microsoft PowerPoint ... http://kontrak.water.... Document1 - Microsof...

Rajah 4.0

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Page Safety Tools



Maklumat terperinci projek seperti di Rajah 6.0



Monday, 09 July 2012 Info Portal **DALAM PELAKSANAAN** KONTRAKTOR PROJEK LEWAT DITAMATKAN TIMBANGTARA CARIAN PROJEK PROJEK UTAMA PELBAGAI QUERY FAQ NRE KEMASKINI

## PEMANTAUAN PROJEK

Bil.	Pelaksana	Juml Pjk	Dalam Penutupan Akaun				Dalam Pembinaan		DK Belum TT		
			Dlm,Tempoh	>Tempoh	Akan>Temp dim.5 Bln	Mansuh	Jumlah	Sakit	Juml	DlmTemp 2 bin	>Tempoh
1	Bahagian Bangunan dan Infrastruktur	12	2	2	1		8	1	1		
2	Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi	2	1				1				
3	Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal	4		1			3				
4	Bahagian Projek Khas	19	2	1		1	15		5	3	
5	JPS Johor	11	6				5		2		
6	JPS Kedah	3					3				
7	JPS Kelantan	9	2		2		7				
8	JPS Melaka	9	5	1			3				
9	JPS Negeri Sembilan	5		1			4				
10	JPS Pahang	10	4		1		6				
11	JPS Perak	8	4		2		4		3	2	
12	JPS Perlis	3	1				2				1
13	JPS Pulau Pinang	10	4	2			4		2		
14	JPS Sabah	8	4		2		4				
15	JPS Sarawak	11	4	1	1		6	1	1		
16	JPS Selangor	8	1	1		2	4	1			
17	JPS Terengganu	4	1				3				
18	JPS WP Kuala Lumpur	16	1				15				
19	Projek Tabatan Banjir KL	4	3	1	3						
20	Pusat Kawalan SMART	1		1							
21	Rancangan Pembangunan Sumber Air (Beris)	1					1				
22	Rancangan Pengairan Muda (RPM)	3	2		1		1				
23	RTB MSC	5	3				2		1	1	
24	UPPP Kelantan	2	2								
	JUMLAH	168	52	12	13	3	101	3	15	7	1

## PERKARA 1 - RINGKASAN KESELURUHAN

Apabila pengguna memilih perkara 1 pada Rajah 4.0, pengguna akan dipaparkan Ringkasan Keseluruhan Projek. Seterusnya Pengguna perlu klik pada setiap butiran untuk melihat maklumat terperinci projek.

Done Local intranet 100%

start Re Carta Alir Pengem... http://kontrak.water... Document1 - Microsof...

10:16 AM

Rajah 5.0



# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

☆ Favorites http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Monday, 09 July 2012 Info.Portal **DALAM PELAKSANAAN** KONTRAKTOR PROJEK LEWAT DITAMATKAN TIMBANGTARA CARIAN PROJEK PROJEK UTAMA PELBAGAI QUERY FAQ NRE KEMASKINI

**SMATRAK**  
Sistem Maklumat Kontrak

SENARAI PROJEK DALAM PEMBINAAN/PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN: JPS TERENGGANU

Bil.	No Kontrak Tajuk Kerja Nama Kontraktor	Harga Kontrak Harga Baru (RM)	Tarikh Mula Tarikh Siap Asal Lanjutan Masa	Kemajuan Fizikal (Tarikh Kemaskini)	Kemajuan Kewangan (RM) TarPerakuan Terakhir	Mesyuarat Tapak (Terkini)	Catatan [kemaskini]
1	JPS/IP/PB/01/2011 RANCANGAN TEBATAN BANJIR CHUKAI, KEMAMAN, TERENGGANU DARUL IMAN - MENAIK TARAF DAN MEMBATUKU LIT. SG. CHUKAI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN OCTAGON ENGINEERING (M) SDN. BHD.	23,031,050.00 0.00	18 Aug 2011 17 Feb 2013	Jadual: 63.5% Sebenar: 66.7% beza: 3.2% (05 Jul 2012) [butiranProg]	WorkDone: 12,974,820.68 ( 56.3%) Bay: 15,033,842.50 ( 65.3%) 24 May 2012 AdvPaymt: 5,682,762.50 JumiRecoup: 3,646,029.00 [butiranBay]	No.01/2011: 01 Nov 2011 [RekodMesy]	SO:Pengarah Pengairan Dan Saliran Negeri Terengganu Wakil SO:Jurutera Daerah, JPS Kemaman, Terengganu [pelaksana]
2	JPS/IP/PT/07/2011 KERJA-KERJA MENDALAMKAN MUARA SG. DUNGUN, DUNGUN, TERENGGANU Gaya Analisa Sdn. Bhd.	6,700,000.00 0.00	06 Oct 2011 03 Oct 2012	Jadual: 62.0% Sebenar: 69.0% beza: 7.0% (01 Jul 2012) [butiranProg]	WorkDone: 3,585,040.70 ( 53.5%) Bay: 4,235,200.00 ( 63.2%) 21 Jun 2012 AdvPaymt: 1,600,000.00 JumiRecoup: 948,079.16 [butiranBay]	No. 4: 21 Feb 2012 [RekodMesy]	SO:Pengarah Pengairan Dan Saliran, Negeri Terengganu Darul Iman Wakil SO:Jurutera Daerah, JPS Dungun, Terengganu [pelaksana]
3	JPS/IP/PT/11/2011 PROJEK MENDALAMKAN MUARA SUNGAI SETIU, TERENGGANU CREATIVE DIMENSION SDN. BHD.	3,471,845.30 0.00	06 Feb 2012 05 Feb 2013	Jadual: 20.0% Sebenar: 17.0% beza: - 3.0% (28 Jun 2012) lewat [butiranProg]	WorkDone: 471,650.00 ( 13.6%) Bay: 471,600.00 ( 13.6%) 22 May 2012 [butiranBay]	No.3: 10 May 2012 [RekodMesy]	SO:Pengarah Pengairan Dan Saliran Negeri Terengganu Wakil SO:Jurutera Daerah, JPS Setiu [pelaksana]

**BUTIRAN 'DALAM PEMBINAAN'**

Rajah 6.0 menunjukkan contoh paparan untuk projek-projek 'Dalam Pembinaan' yang dikawalselia oleh Pelaksana Projek di JPS Malaysia.

rohimahDIDMALAYSIA Local intranet 100%

start Re Carta Alir Pengem... http://kontrak.water.... Document1 - Microsof... 10:18 AM

Rajah 6.0

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Friday, 06 July 2012 Info.Portal DALAM PELAKSANAAN **KONTRAKTOR** PROJEK LEWAT DITAMATKAN TIMBANGTARA CARIAN PROJEK PROJEK UTAMA PELBAGAI QUERY FAQ NRE KEMASKINI

### SENARAI KONTRAKTOR YANG TELAH/ SEDANG MELAKSANAKAN PROJEK

1. [Senarai Kontraktor](#)
2. [Carian Kontraktor](#)
3. [Lihat Alamat Kontraktor](#)
4. [Carian Kontraktor Mengikut Kelas PKK](#)

**MENU 'KONTRAKTOR'**

Rajah 7.0 adalah paparan menu Kontraktor. Pengguna perlu klik pada perkara yang dikehendaki untuk melihat maklumat terperinci

nota: senarai kontraktor adalah termasuk bagi projek Pejabat MOA

Local intranet 100% 9:32 AM

start Microsoft PowerPoint ... http://kontrak.water.... Document1 - Microsof...

Rajah 7.0

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

☆ Favorites http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Friday, 06 July 2012 Info.Portal DALAM PELAKSANAAN KONTRAKTOR **PROJEK LEWAT** DITAMATKAN TIMBANGTARA CARIAN PROJEK PROJEK UTAMA PELBAGAI QUERY FAQ NRE KEMASKINI

### PERUNTUKAN NRE SAHAJA

1. Semua Projek Lewat (terkebelakang dari jadual)
2. Projek Lewat Mengikut Program Bahagian (terkebelakang dari jadual)

### SEMUA PERUNTUKAN

3. Senarai Projek Lewat (terkebelakang dari jadual)
4. Senarai Projek JPS Lewat 10%
5. Senarai Projek JPS Lewat 20%
6. Senarai Projek JPS Lewat 30%
7. Senarai Projek Lewat 20% dan dikenakan LAD (lewat 20% @ dikenakan LAD)

### PERUNTUKAN KERAJAAN NEGERI

8. Senarai Projek Sakit (30% terkebelakang dari jadual)
9. Senarai Projek Lewat (terkebelakang dari jadual)

### MENGIKUT SUMBER PEMBIAYAAN (ARKIB)

10. Senarai Projek JPS Sakit (30% terkebelakang dari jadual) - Peruntukan NRE sahaja
11. Senarai Projek Sakit (30% terkebelakang dari jadual) - Peruntukan MOA
12. Senarai Projek Terkebelakang dari Jadual - Peruntukan MOA

**MENU 'PROJEK LEWAT'**

Rajah 8.0 adalah paparan menu Projek Lewat. Pengguna perlu klik pada perkara yang dikehendaki untuk melihat maklumat terperinci

Untuk pemantauan oleh JPS Negeri sahaja

Local intranet 100% 9:32 AM

Rajah 8.0

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Friday, 06 July 2012 Info.Portal DALAM PELAKSANAAN KONTRAKTOR PROJEK LEWAT **DITAMATKAN** TIMBANGTARA CARIAN PROJEK PROJEK UTAMA PELBAGAI QUERY FAQ NRE KEMASKINI

### PROJEK DITAMATKAN

1. [Lihat Status Tuntutan Projek Ditamatkan](#)
2. [Senarai Projek Ditamatkan - Akaun Muktamad Belum Selesai](#)

**MENU 'DITAMATKAN'**

Rajah 9.0 adalah paparan menu Projek Ditamatkan. Pengguna perlu klik pada perkara yang dikehendaki untuk melihat maklumat terperinci

rohimahDIDMALAYSIA Local intranet 100% 9:32 AM

start Microsoft PowerPoint ... http://kontrak.water.... Document1 - Microsof...

Rajah 9.0

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Friday, 06 July 2012 Info.Portal DALAM PELAKSANAAN KONTRAKTOR PROJEK LEWAT DITAMATKAN TIMBANGTARA **CARIAN PROJEK** PROJEK UTAMA PELBAGAI QUERY FAQ NRE KEMASKINI

**SMATRAK**  
Sistem Maklumat Kontrak

**SENARAI SEMUA PROJEK**

1. [Carian Projek Mengikut Tajuk Projek @ No Kontrak](#)
2. [Carian Projek Mengikut Pelaksana](#)
3. [Kontrak JPS Mengikut Harga Melebihi](#)
4. [Kontrak JPS Mengikut Harga Antara](#)

**SENARAI PROJEK SIAP**

5. [Projek Siap - Lihat Prestasi 1](#)
6. [Projek Siap - Mengikut Tahun](#)

**PROJEK DALAM PELAKSANAAN MENGIKUT TAHUN**

7. [Senarai Mengikut Program Bahagian](#)

**SENARAI PROJEK DALAM PEMBINAAN - >RM5 juta**

8. [Projek Dalam Pembinaan - > RM 5 juta](#)

**MENU 'CARIAN PROJEK'**

Rajah 10.0 adalah paparan menu Carian Projek. Pengguna perlu klik pada perkara yang dikehendaki untuk melihat maklumat terperinci

rohimahDIDMALAYSIA Local intranet 100%

start Microsoft PowerPoint ... http://kontrak.water.... Document1 - Microsof...

9:40 AM

Rajah 10.0

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Friday, 06 July 2012 Info.Portal DALAM PELAKSANAAN KONTRAKTOR PROJEK LEWAT DITAMATKAN TIMBANGTARA CARIAN PROJEK **PROJEK UTAMA** PELBAGAI QUERY FAQ NRE KEMASKINI

### PROJEK-PROJEK KPI MENTERI

1. Senarai Projek Tebatan Banjir Tahun 2012
2. Senarai Projek River of Life (RoL)
3. Senarai Projek Tebatan Banjir Tahun 2012 - MENGIKUT PELAKSANA

### PROJEK-PROJEK UTAMA (ARCHIVED)

4. Dalam Pelaksanaan - MENGIKUT PELAKSANA
5. Tutup Akaun - MENGIKUT PELAKSANA

**MENU 'PROJEK UTAMA'**

Rajah 11.0 adalah paparan menu Projek Utama. Pengguna perlu klik pada perkara yang dikehendaki untuk melihat maklumat terperinci

Local intranet 100% 9:40 AM

Rajah 11.0

# SMATRAK



http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm - Windows Internet Explorer provided by Jabatan Pengairan Dan Saliran

http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites http://kontrak.water.gov.my/01SistBUBK/strak.cfm

Friday, 06 July 2012 Info.Portal DALAM PELAKSANAAN KONTRAKTOR PROJEK LEWAT DITAMATKAN TIMBANGTARA CARIAN PROJEK PROJEK UTAMA **PELBAGAI** QUERY FAQ NRE KEMASKINI

### MAKLUMAT PELBAGAI

1. [Perolehan Mengikut Tahun](#)
2. [Perolehan Mengikut Tahun \(peruntukan NRE sahaja\)](#)
3. [Projek Dalam Pelaksanaan Mengikut Bahagian](#)
4. [Projek Dalam Pelaksanaan Mengikut Pelaksana](#)
5. [Projek Rundingan Terus](#)
6. [Sebutharga dan Lantikan Terus](#)
7. [Projek Selesai/ Akaun Tutup](#)

**MENU 'PELBAGAI'**

Rajah 12.0 adalah paparan menu Pelbagai. Pengguna perlu klik pada perkara yang dikehendaki untuk melihat maklumat terperinci

Local intranet 100% 9:41 AM

Rajah 12.0