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SURAT PEKELILING JPS BIL. 2/2001 
(TAMBAHAN PERTAMA KEPADA SURAT PEKELILING JPS.UB.1/1997) 

 
 

PERATURAN DAN PIHAK-PIHAK BERKUASA MELULUSKAN 
PENGUKURAN SEMULA KUANTITI SEMENTARA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
1.0 TUJUAN 
 

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memperkemaskan prosedur pentadbiran 
kontrak khususnya pengukuran semula kuantiti sementara yang melibatkan 
pertambahan kuantiti yang besar bagi item utama. 

 
2.0 LATARBELAKANG 
 

2.1 Kebanyakan Senarai Kuantiti yang disediakan di Jabatan ini adalah 
berdasarkan kuantiti sementara.  Adakalanya peningkatan kuantiti 
sementara ini di peringkat pembinaan tidak dapat dikawal dan 
mengakibatkan pertambahan yang besar kepada Harga Kontrak.  Keadaan 
ini mungkin boleh dielakkan jika peningkatan kuantiti dikenalpasti di 
peringkat awal. Sehubungan dengan itu SP.JPS.UB.1/1997 di para 3.2.3 
telah mewujudkan satu elemen pengawalan seperti berikut: 

 
“Jika didapati pertambahan kepada sesuatu item yang merupakan 
komponen utama dalam skop kerja kontrak, telah melebihi 50% dari 
kuantiti sebenar atau RM 100,000,00 yang mana lebih rendah, dan 
dijangkakan akan terus meningkat, perkara ini hendaklah dirujuk ke 
Pengarah Bahagian berkenaan di Ibu Pejabat dengan serta merta supaya 
tindakan sewajarnya dapat diambil dari awal seperti mengubahsuai 
rekabentuk, jika perlu, atau lain-lain alternatif.” 
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2.2 Langkah ini walau bagaimanapun, didapati telah mengakibatkan 
kelewatan pelaksanaan projek khususnya bagi projek-projek yang diselia 
sepenuhnya di peringkat Negeri/Projek. 

 
3.0 TINDAKAN 
 

3.1 Sehubungan itu, demi mengelakkan kelewatan pelaksanaan projek, amalan 
mendapatkan kelulusan Pengarah Bahagian terlebih dahulu tidak lagi perlu 
diteruskan.  Walau bagaimanapun, Pengarah Negeri/Jurutera Projek 
hendaklah bertanggungjawab penuh dan berpuas hati yang pertambahan 
kuantiti berkenaan adalah wajar dan munasabah setelah mengambil kira 
pertambahan kos yang terlibat serta bahan/rekabentuk alternatif yang ada. 
Rujukan ke Pengarah Bahagian berkenaan juga boleh dibuat sekiranya 
perlu.  

 
3.2 Walaubagaimanapun, Pengarah Negeri/Jurutera Projek hendaklah sentiasa 

mengambil kira had kuasa untuk meluluskan tambahan kuantiti sementara 
sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran A kepada SP JPS.UB. 
1/1997 tersebut. 

 
4.0 KUATKUASA DAN PEMBATALAN 
 

4.1 Surat Pekeliling ini berkuatkuasa dengan serta-merta 
 
4.2 Dengan berkuatkuasanya Pekeliling ini, para 3.2.3 di dalam SP 

JPS.UB.1/1997 bertarikh 4 Jan 1997 adalah dibatalkan. 
 
Sekian. 
 
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 
 
“CINTAILAH SUNGAI KITA” 
 
 
(DATO’ IR. HJ. KEIZRUL B. ABDULLAH) 
Ketua Pengarah, 
Jabatan Pengairan dan Saliran, 
Malaysia 
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